

Bildungscampus Burgdorf

# Dialoggruppe Gsteig

Sitzung VIII, 24.05.2023

Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern  
Amt für Grundstücke und Gebäude



# Neuer Leiter Stadtentwicklung

Mark Imhof  
Leiter Stadtentwicklung Burgdorf

seit 01.05.2023





# Agenda

Protokoll und Pendenzen

Stefan Portner

Aktueller Stand der Projekte

Stefan Portner

- Gymnasium
- TF Bern

Erschliessung Quartier / Technikumstrasse

Felix Haller / Simon Nägeli

Stand ZPP / UeO «Bildungscampus Gsteig»

Felix Haller / Simon Nägeli

Präsentation Technische Fachschule Bern

Matthias Zurbuchen

Kommunikation und nächste Termine

Jürg Abbühl

Varia

Alle



Kanton Bern  
Canton de Berne

---

# Protokoll und Pendenzen



# Pendenzen

<b>Pendenzen Dialoggruppe Gstieg</b>									
<b>Stand 08.05.23</b>									
Nr	Datum	Quelle	Thema	Beschreibung	Verantw.	Term	Stat.	Erl. Dat.	
16	18.01.23	DGG	Gymnasium, Provisorium	Nochmalige Überprüfung Platzierung des modularen Provisoriums	Portner	30.03.23	P		
17	18.01.23	DGG	Verkehrskonzept	Einbezug Bevölkerung in Verkehrsplanung	Stadt Burgdorf	30.03.23	P		
15	08.12.21	DGG	Verkehrskonzept	Termin für Besprechung Verkehrssituation mit Stadt Burgdorf vereinbaren -> Termin am 10. Januar 2023 ist mit der Stadt vereinbart (Tel. HP. Marnet 6.12.22 Pr)	Hanspeter Marnet	06.12.22	E	06.12.22	
13	08.12.21	DGG	Stand Projekte TF Bern und Gymnasium	Heutige Gebäude/Situation auf gezeigten Arealplänen einpunktieren.	AGG/Infrakom	30.01.22	E	30.01.22	
14	08.12.21	DGG	Stand Projekte TF Bern und Gymnasium	Schattenwürfe gemäss den 2h-Schatten-Diagrammen des Wettbewerbsprojekts werden nachgereicht.	AGG/Infrakom	30.01.22	E	30.01.22	



Kanton Bern  
Canton de Berne

---

# Aktueller Stand Projekte

# Gesamtprojekt: Vorstellung an Wettbewerbsjury 27.04.23

Beide Projekte wurden der Jury und den Experten vorgestellt und von diesen beurteilt.

## TF Bern:

- ✓ Positionierung des Neubaus durch Gremium gutgeheissen
- Basis für weitere Projektierung und Planung ZPP / UeO

## GYM:

- ✓ Stand Bauprojekt vorgestellt. Das Projekt hat die Qualitäten aus dem Wettbewerb erhalten und wurde in den empfohlenen Bereichen optimiert.
- Basis für Baugesuch und Ausführung






Gymnasium Burgdorf



Kanton Bern  
Canton de Berne

# Standort Provisorium



# Generelles Baugesuch – Einsprachen

- ✓ Publiziert 08.12.2022 - Einsprachefrist 09.01.2023
  - 4 Einsprachen, 1 Rechtsverwahrung
  
- ✓ Besprechungen mit den Einsprechern haben stattgefunden
- ✓ Stellungnahme an Regierungsstatthalteramt erfolgt
  
- Entscheid ist pendent
- Anschliessend Eingabe des ordentlichen Baugesuchs
- Baugesuch für Provisorium wird im Juni eingereicht

# Technische Fachschule Bern





# Projektstand

- Planung Bauprojekt ist in Bearbeitung
  
- Schwerpunkte
  - Nutzerbereiche
  - Gebäudetechnik



Kanton Bern  
Canton de Berne

---

# Erschliessung Quartier / Technikumstrasse

# Inhalte




# Übergeordnete Sicht

## Potenzialstudie Metron 2019

- Gesamtverkehrsaufkommen Quartier Gsteig künftig leicht tiefer als heute
- Schulisch bedingte Belastung konzentriert sich auf die Technikumstrasse
- Gesamtbelastung Technikumstrasse Ost: +12%
- Gesamtbelastung Technikumstrasse West: -2%
- Last- und Lieferwagen nehmen um 18 Stk. pro Arbeitstag zu
- Erschliessung MIV via Technikumstrasse in Einstellhalle
- Verkehrliche Auswirkungen auf Quartier Gsteig sind gering
- Einzig Anlieferungsverkehr mit Last- und Lieferwagen wird spürbar zunehmen,  
→ Kreuzungsfall LKW/LKW auf Technikumstrasse zu verbessern

# Übergeordnete Sicht



-  Lieferwagen
-  Last-/Lieferwagen

# Heutige Situation

- Wichtige Sammelstrasse in der Stadt Burgdorf
- Bestandteil Tempo-30-Zone
- Begegnungszone beim Knoten Pestalozzistrasse
- Bestehende Fahrbahnbreite von ca. 4.75 m / 6.00 m



# Heutige Situation

Bei detaillierter Analyse des Ist-Zustands wurden mehrere Verkehrsmängel erkannt:

1. Begegnungsfall PW / LKW oder PW / PW nicht eingehalten (nach Schweizer Norm)
2. Überfahren des Trottoirs (ausweichen)
3. Fehlende Flächen für den Veloverkehr
4. Eingeschränkte Sicht entlang der Strasse (Sichtweiten private Ausfahrten)
5. Nicht korrekte Signalisation bei Knoten
6. Unklare Signalisation Veloverkehr

# Verkehrszahlen

- BSB + hat im Zeitraum vom 14. März bis 24. März eine Verkehrserhebung an zwei Standorten entlang der Strasse durchgeführt
- Standort 1: Technikumstrasse Nr. 25
- Standort 2: Östlich Knoten Friedeggstrasse

# Verkehrszahlen

	Standort 1	Standort 2
DTV	1'052 Fz/Tag	950 Fz/Tag
V85	33 km/h	29 km/h
Vmax	60 km/h	57 km/h

	Standort 1	Standort 2
DWV	1'243 Fz/Tag	1'191 Fz/Tag
MSP (08:00 – 09:00 Uhr)	108 Fz	81 Fz
APS (17:00 – 18:00 Uhr)	122 Fz	129 Fz

# Verkehrszahlen – Schwerverkehr

	Standort 1	Standort 2
QS LW-Anteil	32 Fz/Tag	27 Fz/Tag


- Buslinie 462 – 2 Fahrten pro Stunde, gesamthaft werden 25 Fahrten pro Standort von der Buslinie Nr. 462 verursacht
- LW Fahrten pro Tag
  1. beim Standort 1 ca. 7 Fahrten
  2. beim Standort 2 ca. 2 Fahrten

# Varianten

- BSB + Partner hat zusammen mit der Stadt Burgdorf mehrere Varianten geprüft.
- Daraus wurden zwei Varianten erarbeitet.
- Beide Varianten beinhalten:
  - Überprüfung der Knoten Pestalozzistrasse und Friedeggstrasse.
  - Längsparkierung entlang der geplanten Technischen Fachschule.

# Für beide Varianten: Längsparkplätze

Längsparkplätze an Technikumstrasse entlang des Bildungscampus'




# Variante 1: Merkmale

- Grundsätzlich keine Anpassung der bestehenden Strassenbreiten.
- Zwei Ausweichbuchten mit einer Fahrbahnbreite von 5.80 m.
- 6 Parkplätze werden aufgehoben.
- 1 Baum muss entfernt werden.

# Variante 1: Abschnitt West



# Variante 1: Abschnitt Ost



# Variante 2: Merkmale

- Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden sind berücksichtigt.
- Durchgehende Anpassung der Strassenbreite.
- Markierung des Radstreifens Richtung Bildungscampus (bergwärts).
- 20 Parkplätze werden neu gebaut (heute 31).
- Alle Bäume werden entfernt, ca. 17 werden ersetzt.
- Verbreiterung des südlichen Trottoirs mit erhöhtem Trottoirrand.
- Aufhebung einzelner Sitzbänke.



# Variante 2: Abschnitt Ost



# Erste Rückmeldungen aus dem Quartier

- Sitzung mit Quartierverein: 02.05.23

Positives Feedback zu Variante 1

mit zurückhaltenden Eingriffen und 2 Ausstellbuchten

- Kommentar: Hanspeter Marmet



# Stand ZPP / UeO «Bildungscampus Gsteig»

In Bearbeitung: Präsentation an nächster Sitzung der Dialoggruppe



TECHNISCHE  
FACHSCHULE  
BERN



# Technische Fachschule Bern

## Die Schule mit Profil



# Herzlich Willkommen

Matthias Zurbuchen, Direktor



## Unsere zwei Standorte



**Felsenau** – Felsenaustrasse 17, 3004 Bern  
Innenausbau, Metalltechnik, Spenglerei




**Lorraine** – Lorrainestrasse 3, 3013 Bern  
ICT, Elektronik, Maschinenbau





## Unsere Grundbildung: schulisch organisiert



Lehrbetrieb



Berufsfachschule



überbetriebliche  
Kurse




## 13 Vollzeitlehren

- Elektroniker/in EFZ
  - Informatiker/in EFZ
  - Konstrukteur/in EFZ
  - Polymechaniker/in EFZ
  - ICT-Fachfrau/mann EFZ
  - Metallbauer/in EFZ
  - Schreiner/in EFZ
  - Spengler/in EFZ
- EFZ-BMS  
3-1-Modell
- EFZ
- Spenglerpraktiker/in EBA
  - Mechanikpraktiker/in EBA
  - Metallbaupraktiker/in EBA
  - Schreinerpraktiker/in EBA
  - Schreinerbildungen mit IV-Verfügung
- EBA
- PrA



## Unsere Höhere Berufsbildung


- Produktionstechniker/in HF
  - Metallbaumeister/in HFP
  - Spenglermeister/in HFP
  - Teamleiter/in Produktion und Montage BP
  - Metallbau Produktions- und Montageleiter/in BP
  - Produktionsfachfrau/mann BP
  - Projektleiter/in Solaranlage BP
  - Spenglerpolier/in BP
- HF
- HFP
- BP





## Das macht uns einzigartig


- Alles aus einer Hand
- Vernetzung von Theorie und Praxis
- Produktion als Bestandteil der Ausbildung
- Praktika in Industrie und Gewerbe
- Ausbildung in Klassen
- Individuelle Unterstützung und Förderung
- Massgeschneiderte Angebote für Leistungssportler/-innen
- Nachhaltigkeit





## Aktuell sind wir

- 140 Mitarbeitende
- 600 Lernende Vollzeit
- 360 Lernende überbetriebliche Kurse
- 180 Studierende Höhere Berufsbildung
- 40 Leistungssportler/-innen





## Mehr Infos?

- [www.tfbern.ch](http://www.tfbern.ch)
- TikTok
- Instagram
- Facebook
- LinkedIn
- Youtube





TECHNISCHE  
FACHSCHULE  
BERN



# Besten Dank Für Ihre Aufmerksamkeit





# Kommunikation und nächste Termine

# Kommunikation

- offen Sitzung Dialoggruppe. Vorschlag: 16.08.23 (MI)
- 17.08.23 (DO) Öffentliche Veranstaltung der Stadt Burgdorf mit  
Regierungsrat Christoph Neuhaus  
–Start Mitwirkungsverfahren ZPP  
–Orientierung Verkehr
- Lead: Stadt Burgdorf in Absprache mit Kanton  
Einladungsflyer an Quartier Gsteig
- Sept. 23 Kommunikation anlässlich Jubiläum 150 Jahre Gymnasium  
Burgdorf



Kanton Bern  
Canton de Berne

---

# Varia